

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

5^ Settore

1^ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA -
A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Oggetto:	Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti, solai ed opere varie presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Erice - Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 C.1 lett. c1 e c7 del D.Lg. 50/2016 - autorizzazione all'utilizzo delle somme per imprevisti e ribasso dasta. C.U.P. H52B17000240003 - C.I.G. ZB3214D3FF
-----------------	--

CIG: ZB3214D3FF

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 483 del 24-10-2018

N. Generale 1746 del 25-10-2018

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL VICARIO DEL DIRIGENTE DI SETTORE

Patrizia Murana

—————(*Sottoscritto con Firma Digitale*)—————

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^a Settore

1^a SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA -
A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Preliminare n. **489** del **17-10-2018**

Oggetto:	Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti, solai ed opere varie presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Erice - Presa d'atto dell'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art.106 C.1 lett. c1 e c7 del D.Lg. 50/2016 - autorizzazione all'utilizzo delle somme per imprevisti e ribasso dasta. C.U.P. H52B17000240003 - C.I.G. ZB3214D3FF
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

nell'ambito delle attività contemplate nelle "Linee guida per la riduzione della vulnerabilità di elementi non strutturali, arredi ed impianti" (Presidenza Cons. Ministri Dip. Protezione civile), del NTC del 2008 (par. 7.2.3) nonché della Circolare NTC del 2-2-2009 n°617 (CAPITOLO C8A.9) e con riferimento alla norma UNI EN 13964, è stato redatto, da tecnici nell'organico di questo Ente, il progetto per la realizzazione di lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti, solai ed opere varie presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Erice dell'importo complessivo € 33.000,00 di cui € 24.428,23 per lavori compresi degli oneri per la sicurezza in ragione di € 750,20 ed € 8.571,77 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

detto progetto è stato approvato mediante Determinazione Dirigenziale n°710 del 20/12/2017, con la quale è stata anche formalizzata l'autorizzazione a contrarre, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, nonché operata la prenotazione di impegno per complessivi € 33.000,00 al cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole" n°2730/2017;

esperita la gara, come da verbale prot. n°3139 del 19/01/2017, regolarmente pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lg. 33/2013, i lavori sono stati aggiudicati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara stessa, come espressamente previsto all'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Ditta Miscar Costruzioni s.r.l. P.I.: 02318530819, corrente in Alcamo risultata migliore offerente per aver offerto il ribasso di 41,196% sul prezzo posto a base di gara di € 23.678,03 determinando il quadro economico di seguito riportato:

A	Importo lavori a base d'asta	€ 23.678,03		
B	Oneri sicurezza speciali	€ 750,20		
	Importo totale lavori soggetti a ribasso	€ 24.428,23		
	a dedurre ribasso d'asta del 41,160%	€ 9.754,40		
	restano	€ 14.673,83	€ 14.673,83	
C	Somme a disposizione dell'amm.ne:			
1	Imprevisti	€ 1.208,99		
2	Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016	€ 488,57		
3	Oneri a discarica	€ 1.500,00		
6	IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 3.228,24		
	economie di ribasso compreso IVA	€ 11.900,37		
	Totale compl. Somme a disposizione	€ 18.326,17	€ 18.326,17	
	Totale importo progetto		€ 33.000,00	

completata la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa di cui sopra in sede di gara con esito positivo, giusta nota del RUP, Arch. Gandolfo Antonino, è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva ed il relativo impegno al cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole" reimputato al n°953/2018 giusta Determinazione Dirigenziale n°350 del 3/7/2018;

durante il corso dei lavori, dopo una attenta verifica eseguita dal personale specializzato della ditta esecutrice dell'intervento, nonché dai tecnici di questo Ente all'uopo preposti per costituire l'ufficio di Direzione Lavori con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n°710 del 20/12/2017, sono state riscontrati ulteriori solai ammalorati a causa di infiltrazioni d'acqua verificatesi dopo l'esitazione del progetto originario;

è stato, quindi, necessario redigere una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, le cui condizioni di esecuzione e modalità sono quelle contenute nell'Atto di sottomissione sottoscritto dalle Parti in data 25/9/2018, agli atti del fascicolo,

detta perizia, trasmessa dal RUP con nota prot. n°38217 del 9/10/2018, contempla l'utilizzo delle somme per imprevisti di cui al quadro economico del progetto originariamente approvato e parte del ribasso d'asta, per un importo contrattuale superiore rispetto all'importo originario di € 2.427,01 pari al 16,5397% dalla quale scaturisce il quadro economico di seguito riportato:

importo delle lavorazioni:			
importo lavori a lordo		28.591,53	
a dedurre:			
costi sicurezza speciali		698,80	
importo a base d'asta		27.892,73	
a dedurre ribasso d'asta del 41,1960%		11.490,69	
import oribassato		16.402,04	
costi speciali della sicurezza		698,80	
		17.100,84	17.100,84
Somme a disposizione dell'Amm.ne:			
IVA 22%		3.762,19	
imprevisti			
oneri tecnici art. 113 del D.Lg. 50/2016		571,83	
accesso materiale in discarica		1.500,00	
economie di ribasso compreso IVA		10.065,14	
totale somme a disposizione		15.899,16	15.899,16
Ammontare complessivo			33.000,00

Dato atto che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente atteso che rimane invariato l'importo originariamente impegnato a seguito della Determinazione Dirigenziale n°79 del 27/01/2017;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T. P.C. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°13 del 29/01/2018 ed in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°168 del 4/4/2017 con la quale l'Ing. Patrizia Murana è stata individuata quale titolare di Posizione Organizzativa del Settore 5° con delega di funzioni dirigenziali,

Tanto ritenuto e premesso

PROPONE

1) **Prendere atto** che:

- la perizia di variante relativa ai Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti, solai ed opere varie presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Erice, trasmessa dal RUP Arch. Gandolfo Antonino con nota prot. n°38217 del 9/10/2018, redatta dal D.L. Geom. Cavataio Pietro, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c1 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 ed approvata in linea tecnica dal medesimo R.P in data 25/9/2018, pur non modificando l'importo complessivo del progetto ha comportato un incremento per lavori di € 2.427,01 pari al 16,5397% che rientra nel 50% previsto dal c.7 del citato D. Lgs. 50/2016, e che a tale incremento si è dato copertura mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti e parte del ribasso d'asta;
- l'Impresa Miscar Costruzioni s.r.l. P.I.: 02318530819, corrente in Alcamo, esecutrice dei lavori in oggetto, mediante la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo in data 25/9/2018, ha accettato senza alcuna eccezione l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia de quo;

2) **Approvare** in linea amministrativa la perizia di variante di cui al superiore punto 1, autorizzando l'utilizzo delle somme per imprevisti di cui al quadro economico del progetto approvato come in narrativa specificato, e parte di quelle relative al ribasso d'asta per far fronte all'aumento dei costi originariamente previsti per lavori per cui il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

importo delle lavorazioni:				
importo lavori a lordo		28.591,53		
a dedurre:				
costi sicurezza speciali		<u>698,80</u>		
importo a base d'asta		27.892,73		
a dedurre ribasso d'asta del 41,1960%		<u>11.490,69</u>		
import oribassato		16.402,04		
costi speciali della sicurezza		698,80		
		17.100,84	17.100,84	
Somme a disposizione dell'Amm.ne:				
IVA 22%		3.762,19		
impievisti				
oneri tecnici art. 113 del D.Lg. 50/2016		571,83		
accesso materiale in discarica		1.500,00		
economie di ribasso compreso IVA		10.065,14		
totale somme a disposiizione		15.899,16	15.899,16	
Ammontare complessivo			33.000,00	

- 3) Prendere atto**, altresì, che le somme relative al progetto in argomento per complessivi € 33.000,00, risultano imputate, a seguito della Determinazione Dirigenziale 350 del 3/7/2018, al cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole” giusta prenotazione di impegno n°2730/2017 reimputata al n°953/2018 come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2018)

- 4) Dare atto che:**
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
 - è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Provvedimenti (Provvedimenti Dirigenti)”
- 5) Notificare il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Arch. Gandolfo Antonino, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;**
- 6) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Clelia Todaro