
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

5̂ Settore

1̂ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA
- A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Oggetto:

Intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento
strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R.
DAltavilla" di Mazara del Vallo sito in Piazzale S. Pertini. Lotto funzionale
completamento adeguamento antincendio. Liquidazione e pagamento della
prima ed ultima rata di acconto relativa al certificato di pagamento n. 1 in
favore della ditta INTESA VERDE SRL  CIG: 78998022D7 - CUP:
H99E19000170003

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 135   del 11-03-2020

N. Generale 358   del 12-03-2020

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia

Todaro;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;
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D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.

IL VICARIO DEL DIRIGENTE DI SETTORE
Patrizia Murana

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Libero Consorzio Comunale di Trapani

5̂ Settore

1̂ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA
- A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Preliminare n. 138 del 10-03-2020

Oggetto:

Intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento
strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R.
DAltavilla" di Mazara del Vallo sito in Piazzale S. Pertini. Lotto funzionale
completamento adeguamento antincendio. Liquidazione e pagamento della
prima ed ultima rata di acconto relativa al certificato di pagamento n. 1 in
favore della ditta INTESA VERDE SRL  CIG: 78998022D7 - CUP:
H99E19000170003

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n. 181 del 14/5/2019 è stato approvato, in
linea amministrativa, il progetto dei lavori  di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento
strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo
sito in Piazzale S. Pertini - Lotto funzionale completamento adeguamento antincendio dell’importo
complessivo di € 119.400,00, di cui € 87.060,10 per lavori a base d’asta, € 4.085,22 per oneri
sicurezza speciali non soggetti a ribasso ed € 28.254,68 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori a base d'asta € 87.060,10
Oneri sicurezza speciali € 4.085,22
Importo totale dei lavori € 91.145,32 € 91.145,32
Incidenza manodopera € 11.449,06
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Imprevisti € 4.556,91
Competenze tecniche art. 113 c.2 D.Lg.s 50/2016 € 1.822,90
Supporto al RUP € 1.822,90
IVA 22% ed eventuali altre imposte € 20.051,97
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 28.254,68 € 28.254,68

€ 119.400,00

- contestualmente è stata anche formalizzata l’autorizzazione a contrarre mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per il tramite del
mercato elettronico (MEPA), tenuto conto dell’urgenza nell’esecuzione degli adeguamenti ai fini
antincendio e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, con il criterio del
minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 aggiornato con il D.Lgs. 32/2019,
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nonché operata la prenotazione di impegno della complessiva somma di € 119.400,00 con
imputazione al cap. 7915  “Manutenzione straordinaria scuole”;
- espletate le operazioni di gara, la Commissione di gara,  ai sensi dell’art. 33 comma 1 del
D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha proposto l’aggiudicazione dei “Lavori di adeguamento sismico,
risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R.
D'Altavilla" di Mazara del Vallo - Lotto funzionale completamento adeguamento antincendio” a
favore dell’O.E. Intesa Verde s.r.l corrente in  Via Strada Salina d’Altavilla n. 4  Trapani - P.I.:
02343180812 - risultata migliore offerente per aver offerto il ribasso di 38,4722 %   sul prezzo
posto a base di gara di €  87.060,10, approvata mediante determinazione dirigenziale n. 247 del
13/6/2019;
- il  RUP Arch. Antonino Gandolfo ha comunicato, per i successivi adempimenti, che in data
29/7/2019, tramite piattaforma AVCPASS, ha proceduto ad aggiudicare definitivamente alla ditta
Intesa Verde s.r.l. i lavori di che trattasi per un importo pari ad € 53.566,16  oltre gli oneri
sicurezza speciali in ragione di € 4.085,22 per complessivi € 57.651,38, e conseguentemente è
stata adottata la Determinazione Dirigenziale n. 369 del 26/8/2019 con la quale l’aggiudicazione
stessa è stata dichiarata efficace;
- i lavori sono stati consegnati  il  29/08/2019  in via di urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del
D.lgs n. 50/2016;
- in data 24/10/2019 è stato stipulato il relativo contratto tramite MEPA, inserito nel fascicolo
giusto prot. n. 38393 di pari data, registrato nel registro in forma privatistica al n. 20 del
31/10/2019;

Atteso che:
- Il RUP  Arch. Gandolfo Antonino con nota prot. n. 38612 del 28/10/2019 ha trasmesso la perizia
di variante relativa ai “Lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed
opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo sito in Piazzale
S. Pertini - Lotto funzionale completamento adeguamento antincendio”, redatta dal Direttore dei
Lavori, Geom. Fontana Antonino,  ed approvata in linea tecnica dal medesimo RUP  in data
24/10/2019 che, pur non modificando l’importo complessivo del progetto ha comportato un
incremento per lavori di € 25.983,19 che rientra nel 50% previsto dal comma 7 del citato D. Lgs. n.
50/2016, e che a tale incremento si da copertura mediante l’utilizzo delle somme per imprevisti, e
parte del  ribasso d’asta;
- con Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n. 522 del 19/11/2019 si è preso atto della
perizia di variante di cui sopra, autorizzando l’utilizzo delle somme per imprevisti e parte del
ribasso d’asta per far fronte all’aumento dei costi originariamente previsti per lavori  per cui il
nuovo quadro economico risulta essere il seguente:
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A1) Lavori a base d'asta 129.290,10
A2)costo del personale non soggetto a ribasso 0,00
A3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 4.085,22
 
Ribasso 49.740,75
A) Contratto 83.634,57

IVA 22% 18.399,61
imprevisti 0,00
assicurazione professionale 0,00
oneri tecnici progetto 2.667,51
spese attività di supporto 1.822,90
Autorità Vigilanza 30,00
per accesso materiale in discarica 1.500,00
Economia da ribasso compreso IVA 0,00
Economia da IVA su ribasso
Economia 11.345,41

In uno a disposizione 35.765,43

Totale Progetto 119.400,00

B) Somme a disposione dell'Amm.ne:

Rilevato che:
- i lavori sono stati ultimati in data 27/12/2019 come risulta dal certificato di ultimazione redatto
dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonino Fontana, in data 17/1/2020;
- con la nota prot. n. 4461 del 11/2/2020, il RUP, Arch. Antonino Gandolfo, ha  trasmesso lo stato
di avanzamento a tutto il 27/12/2019 ed il certificato di pagamento n. 1 relativo alla prima ed
ultima rata di acconto dei lavori di che trattasi dal quale risulta che è possibile pagare a favore
dell’Impresa INTESA VERDE SRL la somma di  € 83.100,00 oltre IVA;
- la citata impresa ha trasmesso la relativa fattura n. 3/EL del 12/2/2020, assunta al protocollo in
entrata n. 4786 del 13/2/2020, dell’importo complessivo di €  101.382,00 di cui € 83.100,00
quale imponibile ed €  18.282,00 per IVA;
- il c/c riportato nella sopracitata fattura, per il relativo pagamento, risulta diverso da quello di cui
all’offerta prodotta per la partecipazione alla gara in argomento e, pertanto l’impresa, ha
trasmesso la  nota di credito n. 5/EL  del 21/2/2020  assunta al protocollo in entrata n. 6627 del
24/2/2020  dell’importo complessivo di €  101.382,00 e la fattura n. 6/EL del 21/2/2020, assunta
al protocollo in entrata n. 6625 del 24/2/2020, di pari importo, riportando sulla stessa le modalità
di accreditamento di cui al  conto corrente dedicato, dichiarato all’atto dell’offerta ai sensi della
L. 136/2010 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari;
Viste:
- la Deliberazione Commissariale di Consiglio n. 17/C del 10/06/2019 di approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n.1 del
8/1/2020, con la quale nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato
dato atto dell’avvio dell’esercizio provvisorio 2020 e dell’utilizzo delle risorse dell’annualità 2020
del bilancio 2019/2021 approvato con la superiore deliberazione, secondo le norme e nei limiti di
quanto previsto dall’art.163 del D. Lgs. n.267/2000;
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Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet
dell’amministrazione;
Dato atto che:
- che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di Regolarità Amministrativo e Contabile sono
state  effettuate  le  dovute  verifiche,  risultando  che  il  presente  provvedimento comporta  riflessi
diretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  dell'Ente  e   determina  una spesa per €
101.382,00;
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge
13 agosto 2010, n.136 come modificato dalla Legge n.217/2010 di conversione del Decreto Legge
n.187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG
e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusta D.U.R.C., richiesto telematicamente
in data 23/2/2020 prot. INPS 19494790 con scadenza il 22/6/2020, ove risulta che l’O.E. è regolare
nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, allegato al presente provvedimento;

- che è stato attivato il CIG corrispondente al n. 78998022D7 da riportare obbligatoriamente, ai sensi
dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010,
anche sugli strumenti finanziari;
- per l’intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 11
della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrispondente al n. H99E19000170003;
- l’adempimento di cui all’art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la
pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” mentre quello riguardante il 3° periodo della
medesima legge, nonché dell’art. 3 della delib. AVCP n. 26/2013  sarà assolto entro il 31 gennaio
dell’anno successivo;
- che la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l’1/1/2015 e che, ai sensi
del D.M. del 23/1/2015, rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti, consistente nel
pagamento diretto all’erario dell’IVA;

 -  che, ai sensi dell’art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.C.P.T. adottato dal Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta con Deliberazione n. 20 del 29/01/2020, e in particolare del punto 1.11
“Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di
corruzione, comuni a tutti gli uffici ” con evidenza anche:

al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento aia)
sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
al rispetto nei procedimenti dell’ordine cronologico della data di protocollo dell’istanza adb)
iniziativa di parte (ai sensi dell’art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento
Amministrativo;
all’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;c)

Considerato che:

ai sensi dell’art.42 del DECRETO-LEGGE 24 Aprile 2014 n. 66, che obbliga l'Ente alla-

tenuta del Registro Unico delle Fatture nel quale sono annotate le  fatture  o  le  richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti  e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l’avvenuta
registrazione delle fatture di seguito elencate:

fattura n. 3/EL  del  12/2/2020 al n.  237 in data  17/2/2020;

nota di credito n. 5/EL del 21/2/2020 al n. 320 in data 9/3/2020;
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fattura n. 6/EL  del  21/2/2020 al n.  319 in data  9/3/2020;

nella   trattazione  e  istruttoria  degli  atti  pervenuti  si  è   rispettato  l'ordine   cronologico-
con riguardo   all'art. 11 -  comma  1/ter -  del  D.Lgs.8/1993   convertito   nella  L. 68/93  e
art.159  del  T.U.EE.LL.  e   delle   Direttive  Segretariali  prot. n. 5754  del 19/02/15  e
prot. n.10599  del 24/3/2014;

Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come
segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13
del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su
richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere
riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e
degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);
Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere
di regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri
ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere
generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine
il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000”;
Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
Visto il vigente Statuto Provinciale;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore;
Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere
relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei
Conti;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 168 del 4/4/2017 e seguenti di conferma, con le quali l’Ing.
Patrizia Murana è stata individuata titolare di Posizione Organizzativa del 5° Settore con delega di
funzioni dirigenziali, che continuano a trovare applicazione in esecuzione dell’art. 74 c.3 del
Regolamento di Organizzazione degli Uffici ed dei Servizi e della Determinazione Commissariale
n. 12 del 4/12/2018;

Tanto premesso e ritenuto

PROPONE

Prendere atto che:1)

relativamente ai “Lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed-
opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo sito in
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Piazzale S. Pertini - Lotto funzionale completamento adeguamento antincendio”,  il Responsabile
del Procedimento, Arch. Antonino Gandolfo, con nota prot. n. 4461 del 11/2/2020, ha trasmesso
lo stato di avanzamento a tutto il 27/12/2019 ed il certificato di pagamento n. 01 a favore
dell’Impresa INTESA VERDE SRL relativo al pagamento della prima ed ultima rata di acconto
per l’ammontare di  € 83.100,00 oltre IVA;

l’impresa sopradetta, per i motivi meglio descritti in narrativa, ha prodotto le seguenti fatture:-

fattura n. 3/EL  del  12/2/2020 assunta al protocollo in entrata n. 4786 del
13/2/2020 dell’importo complessivo di €  101.382,00 (RUF n.  237 in data
17/2/2020);

nota di credito n. 5/EL del 21/2/2020 2020  assunta la protocollo in entrata n. 6627
del 24/2/2020  dell’importo complessivo di €  101.382,00 (RUF n. 320 in data
9/3/2020);

fattura n. 6/EL del 21/2/2020 assunta al protocollo in entrata n. 6625 del 24/2/2020
dell’importo complessivo di €  101.382,00  (RUF n.  319 in data  9/3/2020);

Liquidare in favore dell’Impresa INTESA VERDE SRL corrente in Strada Salina d’Altavilla2)
n. 4 (TP) – P-I-: 02343180812 - la somma complessiva di € 101.382,00 di cui € 83.100,00
quale imponibile ed  € 18.282,00 per IVA da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art.
1, comma 629 della Legge 190/2014, quale saldo della prima rata  ed ultima rata di acconto
del 1° SAL, che risulta disponibile ai residui del Cap. 7915 “Manutenzione straordinaria
scuole, giusto impegno n. 1051/2019 operato a seguito della Determinazione Dirigenziale n.
369 del 26/8/2019, come segue:

Classificazione d.lgs. 118/2011

Titolo
Missione
Programma
Macroaggregato

Codice Piano
Finanziario
V Livello

Spesa
ricorrente
o non
ricorrente

Capitolo
Descrizione
Capitolo

Numero
impegno o
Sub
Impegno
(numero
impegno
Reiscritto
se da
FPV)

Importo
(2020)

 2.4.6.2 U.2.02.01.09.003
Non

ricorrente
7915

Manutenzione
straordinaria
scuole

1051/2019 €101.382,00

Pagare in favore dell’Impresa INTESA VERDE SRL corrente in Strada Salina d’Altavilla n. 43)
(TP), previo accertamento delle risultanze della verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973,
mediante accreditamento sul c/c riportato nella fattura stessa quale conto dedicato, la somma
complessiva di € 101.382,00 di cui € 83.100,00 quale imponibile ed € 18.282,00 per IVA da
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 1, comma 629 della Legge 190/2014,
relativamente al primo ed ultimo SAL per i lavori di cui al superiore punto 1) a saldo della
fattura n. 6/EL del 21/2/2020, assunta al protocollo in entrata n. 6625 del  24/2/2020, registrata
nell’apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore al n. 319 in data
9/3/2020;
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Accertare la somma di 18.282,00 al Capitolo di entrata n. 910102 “Ritenute per scissione4)
contabile I.V.A. (Split payment)”, imputandola come segue:

Debitore
Fattura

 RUF

Esercizio
Esigibilità

Capitolo Importo

Titolo

Tipologia

Categoria

 Codice
Economico

Impresa
INTESA
VERDE
SRL

Fattura n. 6/EL
del 21/2/2020

RUF n. 319/2020

2020 910102
€
18.282,00

9-100-1 E.9.01.01.02.001

Emettere reversale d’incasso di € 18.282,00 quale ammontare dell’I.V.A. determinata5)
sull’imponibile, da versare successivamente direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 1,
comma 629, della L. 190/2014;
Notificare il presente provvedimento al RUP che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda6)
per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal
D.Lgs. 229/2011 trasmettendo immediatamente la stessa al Referente per il MEF;
Prendere atto della Deliberazione Commissariale di Consiglio n. 17/C del 10/06/2019 di7)
approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e della successiva Deliberazione del
Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, n.1 dell’8/1/2020, con
la quale nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, è stato dato atto
dell’avvio dell’esercizio provvisorio 2020 e dell’utilizzo delle risorse dell’annualità 2020
del bilancio 2019/2021 approvato con la superiore deliberazione, secondo le norme e nei
limiti di quanto previsto dall’art.163 del D. Lgs. n.267/2000;

Dare atto che:8)
per l’intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai-

sensi dell’art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrispondente
al n. H99E19000170003;
che è stato attivato il CIG corrispondente al n. 78998022D7 da riportare-
obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L.
217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata-
all’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile
del Settore/Servizio finanziario;
è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 del D.L.-
78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del
presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
è possibile consultare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line  e, per le-
finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti dirigenti
amministrativi” - e, per le altre informazioni, nella sottosezione “Bandi di gara e
contratti” / “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto9)
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.
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