
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

5̂ Settore

1̂ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA -
A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Oggetto:

Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.I.A. Monteleone  e Istituto di Istruzione
Superiore I.P. Servizi Commerciali e Socio Sanitari  allocati nell'immobile
sito in Via Socrate n°23  Trapani  Lavori urgenti di manutenzione
straordinaria impianto elettrico e opere varie. Approvazione contabilità
finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di
saldo a favore della Ditta DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi
eliminazione residuo.  CUP: H92B17000300003 - CIG:  Z7B2121F66

CIG: Z7B2121F66

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 14   del 17-01-2019

N. Generale 24   del 17-01-2019

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia

Todaro;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di provvedere

relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;
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D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.

IL VICARIO DEL DIRIGENTE DI SETTORE
Patrizia Murana

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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Libero Consorzio Comunale
di Trapani

5̂ Settore

1̂ SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUT. STRAORD. ZONA -
A - E DI SUPPORTO DI ALTA PROFESS. INTERDISC. CON FUNZIONI VICARIE

Preliminare n. 15 del 10-01-2019

Oggetto:

Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.I.A. Monteleone  e Istituto di Istruzione
Superiore I.P. Servizi Commerciali e Socio Sanitari  allocati nell'immobile
sito in Via Socrate n°23  Trapani  Lavori urgenti di manutenzione
straordinaria impianto elettrico e opere varie. Approvazione contabilità
finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di
saldo a favore della Ditta DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi
eliminazione residuo.  CUP: H92B17000300003 - CIG:  Z7B2121F66

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

i tecnici del Servizio Tecnico Edilizia Patrimoniale e Scolastica di questo Ente, a seguito di
apposito sopralluogo presso l’immobile  sito in Trapani, Via Socrate n°23, ove sono allocati gli
Istituti Scolastici in oggetto, hanno definito gli interventi da eseguire per l’adeguamento
dell’impianto elettrico n°15/5000161/TP e n°15/500156/TP alle prescrizioni del rapporto di verifica
dell’INAIL di Palermo, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 462/200, trasmesso dai  Dirigenti Scolastici
degli Istituti stessi con note prot. n°16789 del 17/05/2017 e n°29055 del 15/09/2017;

è stato, quindi, redatto il relativo progetto, dell’importo complessivo di € 60.000,00, di cui €
34.731,80 per lavori, € 4.803,64 quali costi per la sicurezza, ed € 20.461,56 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, approvato mediante Determinazione Dirigenziale di questo 5°
Settore n°678 datata 11/12/2017 con la quale è stata anche formalizzata l’autorizzazione a
contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, selezionando le ditte da invitare a presentare offerta
dal vigente Albo degli operatori economici, istituito da questa Amministrazione mediante
Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta, n°148 del 29/12/2016
e successiva n°96 del 30/10/2017, nonché operata la prenotazione di impegno n°2515/2017 al cap.
7915 “Manutenzione straordinaria scuole”;

esperita la gara il Responsabile del Procedimento, Arch. Gandolfo Antonino, ha trasmesso il
relativo verbale prot. n°42233 del 20/12/2017, regolarmente pubblicato  sul sito istituzionale di
questo Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lg. 33/2013,  nel quale lo
stesso propone l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi a favore dell’Impresa
DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi, risultata migliore offerente per aver offerto il
ribasso di 36,666% sul prezzo posto a base di gara per lavori di € 34.734,80 e cioè per l’importo
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netto di € 21.998,94 oltre i costi per la sicurezza in ragione di € 4.803,64 per complessivi €
26.802,58 determinando il quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori a base d'asta € 34.734,80
costi per la sicurezza € 4.803,64
Importo totale lavori € 39.538,44€ 39.538,44
ribasso 36,666% € 12.735,86
contratto € 26.802,58
Somme a disposizione dell'amm.ne:
IVA 22% € 5.896,57
autorità per la vigilanza € 30,00
Imprevisti € 7.907,69
assicurazione professioanle € 400,00
Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016 € 790,77
Oneri a discarica € 2.634,64
economie di ribasso € 12.735,86
economia da IVA € 2.801,89
Totale compl. Somme a disposizione € 33.197,42€ 33.197,42

Totale importo progetto € 60.000,00

con  Determinazione Dirigenziale n°76 datata 8/2/2018 è stata approvata la proposta di
aggiudicazione precisando contestualmente che “l’aggiudicazione stessa diverrà efficace solo dopo
l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara
come espressamente previsto all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sarà oggetto di
successivo provvedimento”;

completata la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa di cui sopra in sede di  gara, è stata
formalizzata l’aggiudicazione definitiva giusta Determinazione Dirigenziale n°152 del 23/3/2018
nonché il relativo impegno di spesa al cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole” reimputato al
n°945/2018;

è stato, quindi, sottoscritto il relativo contratto sotto forma di “Lettera Commerciale” ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., registrata nel Registro dei Contratti in forma
privatistica in data 14/5/2018 al n°4;

durante il corso dei lavori, è stato segnalato da parte del Dirigente scolastico, che risultavano
asportati i cavi di alimentazione del gruppo pompe antincendio ed inoltre, avendo modo di
ispezionare meglio gli impianti di cui trattasi, sono state rilevate ulteriori anomalie che non era stato
possibile accertare in fase di progettazione ed è stato, quindi, necessario redigere una perizia di
variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1  lett. C) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che contempla
l’utilizzo delle somme per imprevisti, per assicurazione professionale e parte del  ribasso d’asta,
della cui approvazione tecnica si è preso atto mediante Determinazione Dirigenziale n°369 del
19/7/2018;
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per effetto della citata perizia di variante l’importo netto per lavori ammonta ad € 38.312,75
rimanendo invariato l’importo complessivo progettuale di € 60.000,00 secondo il quadro economico
di seguito riportato:

Importo lavori a base d'asta € 53.937,14
costi per la sicurezza € 4.152,20
Importo totale lavori € 58.089,34€ 58.089,34
ribasso 36,666% € 19.776,59
contratto € 38.312,75
Somme a disposizione dell'amm.ne:
IVA 22% € 8.428,81
autorità per la vigilanza € 30,00
Imprevisti € 0,00
assicurazione professioanle € 0,00
Comp. Tecniche art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016€ 1.161,78
Oneri a discarica € 2.634,64
economie di ribasso € 0,00
economia da IVA € 0,00
economia  € 9.432,02
Totale compl. Somme a disposizione € 21.687,25€ 21.687,25

Totale importo progetto € 60.000,00
 l’impresa ha firmato lo schema dell’atto aggiuntivo senza riserve in data 6/7/2018 ove è prevista
una proroga di gg. di giorni 30, che tiene conto dei maggiori lavori che è stato registrato nel registro
dei contratti in forma privatistica al n°8 in data 27/7/2018;

 con nota prot. n°47488del 14/12/2018 il Responsabile del Procedimento Arch. Gandolfo
Antonino,  ha trasmesso gli atti di contabilità finale dai quali risulta quanto segue:

i lavori sono stati consegnati in data 20/4/2018 per essere ultimati entro gg. 90 comeo
previsto all’art. 14 del C.S.A. e cioè entro il 18/7/2018;
a seguito della perizia di variante, sopra specificata, è sta concessa una  proroga di gg. 30o
per cui il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori risultava fissato per il 5/9/2018;
la relativa ultimazione è avvenuta il 5/9/2018  entro il termine contrattuale come dao
certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/9/2018;
durante il corso dei lavori è stato liquidato e pagato all’Impresa di cui trattasi n°1 accontoo
per complessivi € 46.360,00 di cui € 38.000,00 quale imponibile ed  € 8.360,00 per IVA
giusta Determinazione Dirigenziale n°502 del 14/11/2018;
l’importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 38.284,95;o
al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito pero
l’impresa di € 284,95 oltre IVA;
l’Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;o
i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori,  Geom.o
Fontana Antonino, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 3/12/2018 ed
allegato alla nota prot. n°47488 del 14/12/2018 ove risulta che è possibile pagare a favore
della Impresa esecutrice DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi la somma di €
284,95 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;
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Rilevato che il RUP Arch. Gandolfo Antonino, con la reitera nota prot. n°47488 del 14/12/2018 ha
accertato una minore spesa di € 12.130,57  che è possibile eliminare fermo restando che, nelle more
che venga approvato il nuovo regolamento previsto dall’art. 119 del D. Lgs. 50/2016 la somma
relativa alle competenze tecniche prevista nel quadro economico del progetto stesso, ammontate ad
€ 1.161,78, dovrà essere mantenuta nell’impegno a suo tempo assunto come sopra specificato;

Vista la fattura n°64/PA del 18/12/2018 emessa  dall’Impresa  DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di
Gaspare Di Giorgi quale saldo dei lavori dalla stessa eseguiti, dell’importo complessivo di € 347,63
di cui € 284,95 quale imponibile ed € 62,68 per IVA da versare direttamente all’Erario ai sensi
dell’art. 1, comma 629 della Legge 190/2014;

Accertato che la spesa trova copertura ai residui del cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole”
reimputato al n°945/2018;

 Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet
dell’amministrazione;

Dato atto:
che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile-
sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta
riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell’Ente e determina una spesa
complessiva di € 347,63;
del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della-
legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del
decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di
riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusto
D.U.R.C.  prot. n°13619736 richiesto in data 26/10/2018 con scadenza il 23/2/2019 allegato
al presente provvedimento, nel quale si dichiara che l’Impresa DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s.
di Gaspare Di Giorgi risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T. P.C. adottato dal Commissario Straordinario con-
Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°13 del 29/01/2018 ed in
particolare del punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni
idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:

al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi dela)
procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di
protocollo dell’istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e
pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
al rispetto nei procedimenti dell’ordine cronologico della data di protocollob)
dell’istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell’art. 1 e 6 del Regolamento sul
Procedimento Amministrativo)
l’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;c)

che è stato attivato il CIG corrispondente al n°Z7B2121F66 da riportare obbligatoriamente,-
ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del
D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
per l’intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi-
dell’art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al
n° H92B17000300003;
che ai sensi dell’art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa NON-
RICORRENTE;
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l’adempimento di cui all’art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con-
la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” mentre quello riguardante il 3°
periodo della medesima legge, nonché dell’art. 3 della delib. AVCP n°26/2013 sarà
assolto entro il 31 gennaio dell’anno successivo;

Considerato che
ai sensi dell’art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla-
tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le  fatture  o  le  richieste
equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti  e per obbligazioni
relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l’avvenuta
registrazione della fattura relativa al pagamento di cui al presente provvedimento  al n°1833
in data 20/12/2018;
nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con-
riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del
T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n. 5754 del 19-02-15 e prot.n. 10599 del
24/3/2014;
la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l’1/1/2015 la stessa-
rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti consistente nel pagamento diretto
all’erario dell’I.V.A ai sensi del D.M. del 23/01/2015;

Ritenuto, pertanto, per quanto richiamato nel punto precedente poter procedere alla
liquidazione/pagamento della somma di € 347,63;

Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come
segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ….”;

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con Deliberazione n°6/C del
22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la
su richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere
riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e
degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che “il  rilascio del
parere di regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione
ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di
carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità
ed infine il collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure”;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..;
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Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n° 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere
relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei
Conti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°168 del 4/4/2017 e seguenti di conferma, con le quali l’ing.
Patrizia Murana è stata individuata titolare di Posizione Organizzativa del 5° Settore con delega di
funzioni dirigenziali, che continuano a trovare applicazione in esecuzione dell’art. 74 c.3 del
Regolamento di Organizzazione degli Uffici ed dei Servizi e della Determinazione Commissariale
n°12 del 4/12/2018;

P R O P O N E

Approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal1)
Direttore dei Lavori,  Geom. Fontana Antonino e trasmessi dal Responsabile del Procedimento
Arch. Gandolfo Antonino, con nota prot. n°47488 del 14/12/2018 relativi ai  Lavori urgenti di
manutenzione straordinaria impianto elettrico e opere varie presso l’Istituto di Istruzione
Superiore I.P.S.I.A. Monteleone  e Istituto di Istruzione Superiore I.P. Servizi Commerciali e
Socio Sanitari – allocati nell’immobile sito in Via Socrate n°23 – Trapani, dai quali risulta che:

i lavori sono stati consegnati, all’impresa DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Dio
Giorgi, come in narrativa specificato, in data 20/4/2018 per essere ultimati entro gg. 90
come previsto all’art. 14 del C.S.A. e cioè entro il 18/7/2018;
a seguito della perizia di variante, sopra specificata, è sta concessa una  proroga di gg. 30o
per cui il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori risultava fissato per il 5/9/2018;
la relativa ultimazione è avvenuta il 5/9/2018  entro il termine contrattuale come dao
certificato di ultimazione lavori redatto in data 12/9/2018;
durante il corso dei lavori è stato liquidato e pagato all’Impresa di cui trattasi n°1 accontoo
per complessivi € 46.360,00 di cui € 38.000,00 quale imponibile ed  € 8.360,00 per IVA
giusta Determinazione Dirigenziale n°502 del 14/11/2018;
l’importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 38.284,95;o
al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito pero
l’impresa di € 284,95 oltre IVA;
l’Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;o
i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori,  Geom.o
Fontana Antonino, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 3/12/2018 ed
allegato alla nota prot. n°47488 del 14/12/2018 ove risulta che è possibile pagare a favore
della Impresa esecutrice DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi la somma di €
284,95 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;
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Liquidare in favore dell’Impresa DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi – con sede2)
in Alcamo  Via Pina Bernardo, 36 - l’importo di € 347,63 di cui € 284,95 quale imponibile ed €
62,68 per IVA da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 1, comma 629 della Legge
190/2014 quale saldo dei lavori di cui al punto 1)  dalla stessa eseguiti   giusta fattura n°64/PA
del 18/12/2018 registrata al RUF al n°1833 in data 20/12/2018, che risulta impegnata come di
seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011

Titolo
Missione
Programma
Macroaggregato

Codice Piano
Finanziario
V Livello

Spesa
ricorrente o
non ricorrente Capitolo

Descrizione
Capitolo

Numero
impegno o
Sub
Impegno
(numero
impegno
Reiscritto se
da FPV)

Importo
(2018)

2 – 4 – 6 - 2 U.2.02.01.09.003
Non

ricorrente
7915

Manutenzion
e

straordinaria
scuole

945/2018 €  341,63

Pagare in favore dell’impresa DI.BI.Ga. Costruzioni s.a.s. di Gaspare Di Giorgi con sede in3)
Alcamo, Via Pina Bernardo, 36 - P.I.: 02510310812   la somma complessiva di € 341,63 cui €
284,95 quale imponibile ed € 62,68 per IVA da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art.
1, comma 629 della Legge 190/2014,  a saldo della fattura n°64/PA del 18/12/2018, assunta  al
protocollo in entrata n°47939 in data 19/12/2018 e registrata al RUF al n°1833 in data
20/12/2018, nell’apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore;

Accertare la somma di € 62,68 al Capitolo di entrata  n°910102 “Ritenute per scissione4)
contabile I.V.A. (Split payment)”, imputandola come segue:

Debitore
Fattura
 RUF

Esercizio
Esigibilità

Capitolo Importo
Titolo
Tipologia
Categoria

 Codice
Economico

DI.BI.Ga.
Costruzioni
s.a.s. di
Gaspare Di
Giorgi

n°64/PA
n°1833/20
18

2019 910102 €  62,68 9-100-1 E.9.01.01.02.001

Emettere reversale d’incasso di € 62,68 quale ammontare dell’I.V.A. determinata5)
sull’imponibile, da versare successivamente direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 1,
comma 629, della L. 190/2014;

Notificare il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Arch. Gandolfo6)
Antonino, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e
comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;
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Eliminare il residuo di € 12.130,57 risultante nell’impegno a suo tempo assunto, come in7)
narrativa specificato, giusta nota del Responsabile del procedimento port. n°47488 del
14/12/2018 mantenendo nell’impegno la somma relativa alle competenze tecniche,
ammontante ad € 1.161,78, nelle more che venga approvato il nuovo regolamento previsto
dall’art. 119 del D. Lgs. 50/2016;

Dare atto che:8)
  è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 del D.L.o
78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del
presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinatao
all’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile
del Settore/Servizio finanziario;
è possibile consultare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line  e, per leo
finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti dirigenti 
amministrativi” e, per le altre informazioni, nella sottosezione “Bandi di gara e 
contratti” / “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto9)
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Clelia Todaro
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