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Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO dei “Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada 

provinciale ex ASI.”  
 Finanziamento Accordo di programma quadro (A.P.Q.) – II Atto integrativo – Interventi sulla rete 

viaria secondaria siciliana. 
 CUP H47H15001750002 

 
 

PARERE APPROVAZIONE TECNICA SUL PROGETTO ESECUTIVO 
(art. 5 c.3 della L.R. n. 12/2011, recepita dalla L.R. n. 8/2016) 

 
Premesso che: 

 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 04/03/2015, avente per oggetto “Interventi 

nel settore stradale. Riprogrammazione risorse ex FAS 2000/2006. Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 347 del 10 dicembre 2014” è stata approvata la riprogrammazione delle risorse 

finanziarie ex FAS 2000/2006 per € 49.703.078,56 per interventi nel settore stradale, in 

conformità alla proposta allegato “A” dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la 

mobilità con cui si determinavano i criteri di priorità per l’ammissibilità degli interventi; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 190 del 15/05/2017 avente per oggetto “Schema 

di Accordo di programma quadro (APQ) – Testo coordinato e integrato per il trasporto stradale - II 

Atto integrativo – Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana. Presa d’atto” è stata effettuata la 

presa d’atto dello schema contenente gli interventi di cui all’apprezzamento stabilito con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 06/03/2017 per il medesimo Schema di 

Accordo di programma quadro (APQ) su proposta del Dipartimento regionale della Presidenza 

della Regione, tra i cui interventi è presente per il Libero Consorzio Comunale di Trapani, tra 

gli altri, al n. 85 dell’elenco Allegato 2) dell’Allegato A, quello indicato in oggetto; 

- il progetto dei  “Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex 

ASI”, per un importo complessivo di € 2.200.000,00, è stato successivamente inserito al n. 63 

d’ordine del documento relativo agli interventi prioritari di cui al “Piano degli interventi 

stradali per l’anno 2019” giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 82 del 27/2/2019; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani 

(d’ora in avanti LCC di Trapani) n. 33 del 22/3/2019 è stato approvato lo schema di accordo 

di collaborazione tra l’Ufficio Speciale per la progettazione (d’ora in avanti USP) istituito 

presso la Presidenza della Regione Siciliana per lo svolgimento delle attività di progettazione 

esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, collaudo statico e tecnico amministrativo, su proposta del suddetto Ufficio 

Speciale; 

- in data 2/4/2019 è stato sottoscritto tra il dott. Giuseppe Scalisi, n.q. di Segretario Generale e 

Dirigente del LCC di Trapani e l’ing. Leonardo Santoro nella qualità di Dirigente dell’USP, 

l’accordo di collaborazione riguardante l’affidamento del ruolo di RUP a personale del LCC 

di Trapani e quello dei ruoli professionali relativi all’appalto dalla progettazione al collaudo a 

figure professionali, dipendenti del suddetto Ufficio Speciale, individuate per la fase di 
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progettazione giusta Decreto n.16 del 15/05/2019 emesso dal Dirigente Responsabile del 

medesimo USP e con nota prot. 1897 del 19/6/2019 per la figura del geologo; 
  

- questo LCC di Trapani, con D.D. n. 272 del 21/06/2019 tenendo conto del sopra citato 

Decreto, ha proceduto a nominare i componenti dello staff di progettazione, come segue: 

- F.D. ing. Raul GAVAZZI: progettista; 

- F.D. Geom. Paolo FRANZONE: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

- F.D. Geom. Giuseppe CHIFARI: Collaboratore Tecnico alla Progettazione; 

- F.D. D.ssa Giuseppina TERRUSO: Collaboratore Amministrativo alla Progettazione; 

integrato con D.D. n. 282 del 25/6/2019 con la figura del Geologo, dott. Salvo PUCCIO, 

giusta nota prot. 1897 del 19/6/2019 con la quale quest’ultimo è stato individuato dal 

Dirigente dell’USP. 

 

- l’incarico di RUP risultava già affidato con D.D. n. 139 del 17/12/2009 al sottoscritto 

Funzionario Tecnico della stazione appaltante, LCC di Trapani, ing. Patrizia Murana, alla 

quale giusta D.D. n. 228 del 04/6/2019 le è stato rinnovato, alla luce della vigente normativa;  

 

- il progetto esecutivo, redatto dai tecnici dell’USP sopra indicati, dell’importo complessivo di 

€ 2.200.000,00, è stato trasmesso dall’USP con nota prot. n. 2120 del 10/7/2019 assunta al 

prot. 26620 del 11/7/2019; a seguito delle verifiche effettuate dal RUP e degli incontri 

avvenuti nei giorni 2/8/2019 e 25/9/2019 con i progettisti, il progetto è stato opportunamente 

revisionato e integrato in data 26/9/2019, i cui elaborati  sono stati ripresentati con nota prot. 

2783 del 27/9/2019 a mezzo email in pari data; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 26 comma del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di progetto 

dell’importo compreso tra € 1.000.000,00 ed € 5.225.000,00, l’attività di verifica deve essere 

effettuata da soggetto esterno dotato di certificazione, ovvero da uffici tecnici dotati di sistema di 

controllo interno di qualità, di cui l’Ente non dispone,  in osservanza al medesimo D.Lgs. 50/2016, 

giusta D.D. n. 679 del 29/12/2016, è stata affidata l’attività di verifica alla Società Progetto 

Costruzione Qualità PCQ srl, Organismo di Certificazione e di Ispezione Tipo A, corrente in 

Cameranense (Ancona), Cod. Fiscale 02341540421, ed è stata sottoscritta lettera commerciale 

assunta al prot. 23896 del 17/10/2017; 

 

Preso atto che l’attività di verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata avviata 

fornendo il progetto, ricevuto dall’USP in data 27/9/2019, al soggetto verificatore PCQ srl, con nota 

di trasmissione, inviata in data 3/10/2019 a mezzo di n. 8 pec individuate ai prott. 35828, 35829, 

35830, 35832, 35833, 35834, 35835, 35836 ed ha proseguito secondo quanto di seguito dettagliato: 

- NV1 - Nota di verifica N.1 emessa il 10/10/2019 dalla PCQ srl, assunta al prot. 36758 del 

11/10/2019 e trasmessa in pari data all’USP con prot. 36867; 

- RI.1 – Rapporto intermedio N. 1 emesso il 17/10/2019 dalla PCQ srl, assunto al prot. 37999 

del 23/10/2019, rimesso all’USP con nota prot. 38518 del 25/10/2019; 

- Risposte e controdeduzioni dei progettisti al Rapporto intermedio n. 1 limitatamente 

all’Ambito Aspetti generali ricevute da parte del progettista a mezzo email del 31/10/2019, 

assunta in pari data al prot. 39156 e  trasmesse alla PCQ con nota prot. 39162 del 31/10/2019; 

- Comunicazione del RUP all’USP e alla PCQ con prot. 42451 del 28/11/2019 dell’avvenuta 

ricezione da parte della Soprintendenza ai BB.CC. e AA. del riscontro in merito 
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all’autorizzazione paesaggistica non dovuta e all’avvio della Conferenza dei servizi con gli 

enti erogatori dei servizi per la risoluzione delle interferenze dei lavori con sottoservizi; 

- Risposte e controdeduzioni dei progettisti al Rapporto Intermedio N. 1 complete riguardanti 

tutti gli Ambiti ricevute dall’USP con nota prot. 811 del 11/03/2020, assunta in pari data al 

prot. 10235 e  trasmesse alla PCQ srl con nota prot. 11139 del 19/03/2020 aggiornando 

quest’ultima sulle risultanze della conferenza dei servizi e fornendo indicazioni ai progettisti 

al fine di procedere all’adeguamento degli elaborati alla luce delle risultanze della verifica e 

dei riscontri degli stessi progettisti; 

- NV.2 – Nota n. 2 di riscontro della PCQ srl  emessa il 31/03/2020, assunta al prot. 12192 del 

01/04/2020, inviata all’USP con nota prot. 12481 del 3/4/2020 fornendo relative indicazioni; 

- Risposte e controdeduzioni dei progettisti alla Nota n. 2 complete del progetto revisionato 

Rev. 2, ricevuti dall’USP con nota prot. 3184 del 22/07/2020 e successiva di modifica prot. 

3220 del 27/7/2020, assunte rispettivamente al prot. 22199 del 22/07/2020 e prot. 22466 del 

27/07/2020, trasmessi alla PCQ srl con nota  del RUP prot. 22608 del 28/07/2020;  

- NV.3 – Nota n. 3 di verifica della PCQ srl  emessa il 11/08/2020, assunta al prot. 24018 del 

18/08/2020, riscontrata dal RUP alla PCQ con nota prot. 24057 del 18/08/2020 fornendo nel 

contempo indicazioni ai progettisti ai fini del riscontro degli stessi alla suddetta nota di n. 3 di 

verifica; 

- Risposte e controdeduzioni dei progettisti alla Nota n. 3 di verifica complete di ulteriori 

elaborati revisionato Rev. 3, ricevuti dall’USP con nota prot. 3564 del 27/08/2020, assunti al 

prot. 24521 del 27/08/2020, trasmessi alla PCQ srl con nota  del RUP prot. 24552 del 

27/08/2020;  

- Rapporto finale CV1026.E-RF emesso dalla PCQ srl il 28/08/2020, assunto al prot. 24714 

del 31/8/2020, comunicato all’USP con nota prot. 25089 del 03/09/2020, con il quale è stato 

espresso giudizio sintetico finale del lavoro di verifica Conforme alle finalità di cui all’art. 26 

del D.Lgs. 50/2016. 

 

Preso atto che con l’attività di verifica gli elaborati di progetto, revisionati e modificati, secondo le 

indicazioni del verificatore, sono distinti come da elenco che segue,  di cui le Rev.2 sono state 

inviate alla PCQ  con  prot. 222608 del 28/7/2020 e le Rev. 3 con prot. 24552 del 27/8/2020,: 

     ELENCO ALLEGATI 

 A    RELAZIONE GENERALE 

  01  Rev. 2 RELAZIONE GENERALE 

 B    RELAZIONI SPECIALISTICHE 

  01  Rev. 2 RELAZIONE SUI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (CAM) 

  02  Rev. 2 RELAZIONE - STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE 

 
 03  Rev. 2 RELAZIONE CHE DESCRIVE LA CONCEZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA 

PER L’ESERCIZIO E LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

  04  Rev. 2 RELAZIONE SULLE BARRIERE DI RITENUTA (GUARD-RAIL) ADOTTATE 

  05  Rev. 2 RELAZIONE SULLE GESTIONE DELLE TERRE 

 C    RILIEVI E STUDI PLANO-ALTIMETRICI 
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  01  Rev. 2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CARTA DEI VINCOLI  

  02  Rev. 2 PLANIMETRIA DEL TRACCIATO 

 
 

03  Rev. 2 PROFILO LONGITUDINALE DEL TRACCIATO - PLANIMETRIA RETTIFILI E 

CURVE - SEZIONE TRASVERSALE TIPO 

 
 

04 01 Rev. 2 PLANIMETRIA UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLE BARRIERE – 

RILIEVO 

 
 

04 02 Rev. 2 PLANIMETRIA UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLE BARRIERE - 

PROGETTO 

 
 

05  Rev. 2 PLANIMETRIA UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLA PAVIMENTAZIONE 

 
 

06  Rev. 2 TABELLA DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DI RILIEVO E DI 

PROGETTO 

  07  Rev. 2 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

  08  Rev. 2 PLANIMETRIA SEGNALETICA ORIZZONTALE 

  09  Rev. 2 PLANIMETRIA INTERVENTI SUL CORPO STRADALE E SULLE OPERE D’ARTE 

 D    CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE 

  01  Rev. 2 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE 

  02  Rev. 2 RELAZIONE SUI MATERIALI 

  03  Rev. 2 ANALISI E VERIFICHE DEI CALCOLI 

  04  Rev. 2 ESECUTIVI DELLE ARMATURE 

  05  Rev. 2 ATTESTAZIONE DI VERIFICA DEI CODICI DI CALCOLO 

 E    PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 

  01  Rev. 2 PIANO DI MANUTENZIONE: MANUALE D’USO 

  02  Rev. 2 PIANO DI MANUTENZIONE: MANUALE DI MANUTENZIONE 

 
 03 

 Rev. 2 PIANO DI MANUTENZIONE: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE-

SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI 

 
 04 

 Rev. 2 PIANO DI MANUTENZIONE: PROGRAMMA DI MANUTENZIONE-

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI 

 F    PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

  01  Rev. 3 RELAZIONE SUL PSC  

  01 01 Rev. 2 APPENDICE COVID-19 

  02  Rev. 2 ANALISI DEI RISCHI 

  03  Rev. 2 PLANIMETRIA DI CANTIERE 

  04  Rev. 2 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
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  05  Rev. 2 DIAGRAMMA DI GANTT 

  06  Rev. 2 PLANIMETRIA DEI PERCORSI ALTERNATIVI 

 
 

07  Rev. 2 DISCIPLINARE TECNICO PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO DEI 

LAVORI STRADALI 

  08  Rev. 2 FASCICOLO DELL’OPERA 

 G    COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

  01  Rev. 2 CME 

 
 

02  Rev. 2 INCIDENZA DELLA MANODOPERA E STIMA DEGLI ONERI AZIENDALI DELLA 

SICUREZZA 

 H    CRONOPROGRAMMA 

  01  Rev. 3 RELAZIONE SUL CRONOPROGRAMMA 

  02  Rev. 3 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

  03  Rev. 2 CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO 

 I    ELENCO DEI PREZZI UNITARI E EVENTUALI ANALISI 

  01  Rev. 2 ANALISI PREZZI 

  02  Rev. 2 ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

 L    SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

  01  Rev. 3 SCHEMA DI CONTRATTO 

  02  Rev. 3 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 M    CENSIMENTO E PROGETTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

  01  Rev. 2 RELAZIONE GIUSTIFICATIVA SULLE INTERFERENZE CON LE RELATIVE 

RISOLUZIONI 
 

 
N 

   QUADRO ECONOMICO CON L’INDICAZIONE DEI COSTI PER LA 

SICUREZZA 

  01  Rev. 2 QTE  

  02  Rev. 2 RELAZIONE SULLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE INDICATE 

ALL’INTERNO DEL QUADRO ECONOMICO 

 O    RILIEVO FOTOGRAFICO 

  01  Rev. 2 RILIEVO FOTOGRAFICO 

 
 

Considerato che relativamente alla risoluzione delle interferenze con nota prot. 11139 del 

19/03/2020 è stato informato in via conclusiva il verificatore sugli esiti dei sopralluoghi e della 

conferenza dei servizi, indetta ai sensi dell’art. 14 ter e seguenti della L. n. 241/90 come recepita 

con L.R. n. 7/2019, giusta nota prot. 39807 del 07/11/2019 per la convocazione degli enti erogatori 
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dei servizi interessati, la cui indagine conoscitiva, operata ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ha portato all’individuazione delle interferenze avviando i programmi di risoluzione delle 

stesse da parte dei due Enti erogatori interessati (TIM e Open Fiber), con esclusione di oneri per lo 

spostamento a carico di questo Ente secondo quanto comunicato rispettivamente con nota prot. 

5891 del 19/02/2020 e prot. 4480 del 11/02/2020; 
  

Considerato che ai fini dell’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso 

da parte delle Amministrazioni competenti sul progetto verificato, necessari alla successiva fase di 

validazione e approvazione del progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  si è tenuto conto che la strada è interessata esclusivamente dal vincolo 

della Legge Galasso in corrispondenza del viadotto Buffotta che sovra passa il fiume Forgia, e che 

gli interventi previsti non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore rispetto alle condizioni di 

fatto, per i quali non occorre accertare alcuna conformità dal punto di vista urbanistico; pertanto, si 

è provveduto a cura del sottoscritto RUP, ad accertare presso la Soprintendenza con istanza prot. 

39149 del 31/10/2019, corredata della documentazione esplicativa dell’intervento sul viadotto, che 

per le opere indicate, ai sensi dell’art. 149 comma 1 lettera a) del Codice dei Beni Culturali non è 

necessaria l’Autorizzazione Paesaggistica, giusta riscontro della Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di 

Trapani prot. 13549 del 27/11/2019, assunta in pari data al prot. 42378;  

 

Considerato che, al fine di conseguire la fattibilità dell’intervento progettuale dal punto di vista 

delle NTC 2018 e del DPR 380/2001, relativamente alle opere riguardanti “Riparazione o 

Intervento locale”, consistenti nel rifacimento del cordolo bordo ponte per la sostituzione della 

barriera di sicurezza e della rete di protezione sui viadotti, è stata inoltrata all’Ufficio del Genio 

Civile di Trapani richiesta di nulla osta sismico ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 come 

recepito con la L.R. n. 16/2016 in data 18/5/2020 con prot. 16563, reiterata con n. 3 invii a mezzo 

pec in data 19/5/2020, a causa della dimensione elevata degli allegati progettuali, con prott.  16719, 

16720 e 16721, integrato successivamente con la comunicazione della nomina dei componenti 

l’Ufficio della Direzione dei lavori giusta prot. 17279 del 26/5/2020; 

 

Preso atto che è stata conseguita, in riscontro alla superiore richiesta, da parte dell’Ufficio del 

Genio Civile di Trapani, Servizio U.O. 7, giusta nota prot. 82624 del 4/6/2020, assunta al prot. 

18050 del 5/6/2020, l’attestazione di avvenuta presentazione ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 

380/2001 (art. 4 della Legge n. 1086/1971 e art. 17 della Legge n. 64/1974) e per gli effetti di cui 

all’art. 94-bis, comma 4, del DPR 380/2001, di cui è stato dato atto nel rapporto di verifica finale 

del verificatore.  

 

Considerato che l’importo complessivo dell’intervento relativo al progetto esecutivo di cui al 

Rapporto finale di verifica sopra indicato ammonta a € 2.200.000,00  di cui 1.619.369,70 per lavori 

a base d’asta, € 78.609,55 per costi della sicurezza non soggetti a  ribasso ed € 502.020,70 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione come suddiviso nel seguente quadro economico, nel 

quale  relativamente al punto B8), a maggiore esplicazione, è stato indicato anche il rimborso spese 

per la polizza assicurativa dei progettisti, già ricompresa tra le spese di cui all’art. 4 della 

convenzione: 
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A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 
di cui 

  €   1.697.979,25 

A1) Importo dei lavori a base d’asta   €   1.619.369,70 

A2)  Costi della sicurezza stimati nel PSC (art. 100 D.lgs. 

n. 81/2008 all. XV) e non soggetti a ribasso  
   

€ 
              
     78.609,55 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

    

B1) Imprevisti ed arrotondamenti 1,52926% di A) 

(compreso di IVA) 
 
€ 

 
25.966,52 

  

B2) I.V.A. al 22% su A) €       373.555,44   

B3) Incentivo funzioni Tecniche 2% di A) (art. 113 D.Lgs. 
50/2016) 

 
€   

 
       33.959,59 

  

B4) Oneri di accesso a discarica autorizzata (compreso 
IVA) 

 
€ 

 
       21.494,94 

  

B5) Contributo ANAC €            600,00   

B6) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (ex art. 
167 commi 7 e 8 del D.P.r. n. 207/2010) (compreso 
IVA) 

 
 
€  

 
 

2.612,35 

  

B7) Esami di laboratorio in corso d’opera per 
caratterizzazione materiali di risulta – Attribuzione 
codici CER (compreso IVA) 

 
 
€  

 
 

3.359,88 

  

B8) Rimborsi spese per Ufficio di D.L. (rimborso km, vitto 
e straordinario in cantiere, polizza assicurativa) art. 23 
comma 11 e 11 bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 4 
Convenzione (compr. IVA) 

 
 
 
€  

 
 

 
22.072,00 

  

B9) Spese per la pubblicità del bando e dell’esito della gara 
(compr. IVA) 

 
€  

 
4.000,00 

  

B10) Spese per il verificatore esterno (compr. IVA)  
 
€  

 
 

7.200,00 

  

B11) Rimborso spese di alloggio temporaneo per 
allontanamento volontario dei residenti  in frazione 
“Sperone” (compr. IVA) 

 
 
€  

 
 

7.200,00 

  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  502.020,70 € 502.020,70 

 IMPORTO TOTALE €   €  2.199.999,95 

    € 2.200.000,00 

 
 

Considerato che il progetto esecutivo riguarda interventi di manutenzione straordinaria, 

indispensabili per la riqualificazione funzionale e della sicurezza consistenti in: 

- pavimentazione stradale: 
a) rifacimento dello strato di usura della pavimentazione stradale previa scarificazione della 

preesistente per i primi 3 cm su 15.900 mq di percorso stradale oggetto dell’intervento, che può 

subire modifiche avuto riguardo alla localizzazione esatta dei tratti e non già alla quantità, pur 

sempre nell’ambito del medesimo tracciato oggetto dei lavori in argomento, rientrando tale 

modifica nella possibilità prevista dalla normativa vigente per i lavori di manutenzione 
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straordinaria, giustificata dalle sopravvenute esigenze manutentive di ripristino su una maggiore 

estensione della superficie stradale della strada in oggetto, che hanno comportato l’urgenza 

dell’avvio di altro appalto specifico di ripristino della pavimentazione sui tratti maggiormente 

ammalorati; 
b) ripristino della pavimentazione stradale binder e usura sui viadotti previa scarificazione fino al 

raggiungimento della soletta in c.a.; 
- Interventi sulle scarpate: ri-livellamento della scarpata o modellazione per la ricostituzione della 

scarpata con una pendenza 2/3  previo lavori di scerbatura e pulitura dalle erbe infestanti e da 

arbusti in corrispondenza della località Baglio Castelluzzo e Baglio Cantarre; 
- Cordolo bordo ponte e muro andatore: demolizione del cordolo esistente e ricostruzione con 

armatura appositamente calcolata per l’ancoraggio dei montanti dei guard rail da sostituire 

unitamente alla rete paramassi; la carpenteria è del tipo a perdere con cav armato prefabbricato a 

sezione ad L (velette);  
- Ripristino del copriferro su alcune parti di pile e travi dei viadotti ove è presente il distacco 

corticale del copriferro; 
- Giunto stradale di dilatazione: demolizione e realizzazione di nuovo giunto elastomerico per 

impalcati di ponti e/o viadotti realizzato con moduli di gomma armata conforme alla norma CNR 

10018/85e realizzazione sistema di convogliamento e allontanamento delle acque piovane raccolte 

dai giunti di dilatazione ; 
-  Dispositivi di ritenuta laterale per la quasi totalità delle barriere esistenti e l’integrazione, ove 

necessario, delle stesse nei tratti privi ove necessita secondo le disposizioni ministeriali, utilizzando 

la tipologia H1 per bordo laterale su rilevato e H2 sul bordo dei viadotti; 
- Segnaletica stradale orizzontale e verticale su tutto il percorso, di cui l’orizzontale viene 

realizzata interamente mentre quella verticale viene integrata; 
- Manutenzione dei tombini, delle cunette e dei fossi di guardia: realizzazione di cunetta alla 

francese in cls armato in situ in località Baglio Cantarre per il ripristino della funzionalità delle 

sovrastrutture stradali e del deflusso delle acque piovane captate dal nastro stradale o provenienti 

dalle aree adiacenti. 
 

Vista la L.R. n. 12/2011 così come recepita dalla L.R. n. 8/2016; 

 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora oggi vigenti; 

 

Tenuto conto che per il progetto sono state effettuate favorevolmente le verifiche, accertate nel 

rapporto finale di verifica emesso il 28/08/2020 ed assunto al prot.24714 del 31/08/2020;  

 

Tenuto conto che dal controllo della documentazione  è emersa la completezza e la esaustività 

degli elaborati progettuali ai fini della corretta e completa individuazione delle lavorazioni da 

eseguire, distintamente per tipologia. 

 

Dato atto che: 
a) per la tipologia dei lavori previsti non sono previste modifiche plano-altimetriche 

all’esistente; 
b) i tempi contrattuali previsti per l’esecuzione di lavori appaiono congrui con le lavorazioni 

previste; 
c) il C.S.A. contiene le norme amministrative e tecniche sulla corretta esecuzione dei lavori; 
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d) le scelte progettuali appaiono efficaci ai fini della durabilità dell’opera nelle condizioni 

d’uso previste; 
e) gli elaborati progettuali e grafici redatti sono congrui e coerenti con la tipologia 

dell’intervento; 
f) i prezzi assunti alla base del calcolo economico della spesa sono dedotti dal prezzario 

regionale vigente approvato dalla Regione Siciliana nel gennaio 2019; 
g) per le voci da utilizzare non disponibili nel prezzario regionale sono state sviluppate 

apposite analisi ritenute congrue; 
h) il quadro economico di spesa è coerente per il livello di progettazione in esame, con quanto 

previsto dall’art. 16 del D.P.R. n. 207/2011. 
 

Dato atto che il progetto esecutivo, identificato con il CUI 93004780818201900014, fa parte degli 

interventi del programma triennale OO.PP. 2020/2022 nonché dell’elenco annuale 2020,    

approvati giusta Deliberazione Commissariale con i poteri di Consiglio n. 3/C del 15/06/2020..  
    

Per tutto quanto sopra esposto, espresso e considerato, visti gli atti di ufficio, si esprime, ai sensi 

dell’art. 5 comma 3 della L.R. n. 12/2011,  
 

parere favorevole e si approva in linea tecnica 
 

il progetto esecutivo denominato: “Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada 

provinciale ex ASI.”, redatto dai progettisti indicati in premessa, facenti parte dell’Ufficio Speciale 

per la Progettazione istituito presso la Presidenza della Regione Siciliana, per l’importo 

complessivo di € 2.200.000,00,  di cui i lavori a base di gara € 1.697.979,25, suddivisi in € 

1.619.369,70 per lavori da assoggettare a ribasso d’asta ed  € 78.609,55 per costi della sicurezza 

non soggetti a  ribasso, oltre € 502.020,70 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
Trapani, lì 14/09/2020 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                Ing. Patrizia Murana 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 lett. r) del Decreto Legislativo  7 
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