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1. PREMESSA 

Il progetto de quo interviene su di un tracciato con uno sviluppo complessivo pari a 

7,764 km lungo il quale si sono sviluppate numerose attività economiche e proprietà privata 

confinanti sia con il tracciato che con le aree di rispetto, che in alcuni casi, sono di limitata 

estensione. 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Circolare C/175 della Cassa del Mezzogiorno del 2 marzo 1982  “Applicazione legge 

10 dicembre 1982 n. 741. Artt. 1,9,10,16. Programma dei lavori e gare di appalto”; 

 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 dicembre 2002 n.302 “ Testo Unico sulla salute e sicurezza 

sul posto di lavoro”. 

3. RELAZIONE 

La determinazione del calcolo degli uomini/giorno è stata eseguita determinando i 

costi della manodopera impiegata nel cantiere attraverso l’ipotesi della costituzione di una 

squadra tipo composta da un determinato numero di elementi, rapportando le giornate 

effettive di lavorazione utili e necessari ai giorni lavorativi annui, ottenendo il numero di 

giornate naturali e consecutivi. 

Infine il dato ottenuto è stato parametrato al coefficiente climatico per ottenere il 
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periodo di durata del cantiere. 

È stato approntato anche il calcolo della durata del cantiere con il metodo previsto 

dalla Circolare C/175 della Cassa del Mezzogiorno di cui sopra. 

I parametri adottati sono i seguenti: 

 Costo della manodopera tramite rilevazione ANCE Sicilia per la Provincia di Trapani 

del maggio-giugno 2017; 

 Squadra tipo composta da n. 8 elementi costituita da n. 3 operaio comuni, n. 2 operaio 

qualificato e n. 3 operaio specializzato di 3° livello, per un orario giornaliero pari a n. 

8 ore,  per un costo complessivo giornaliero pari a € 1.288,48; 

 Importo dei lavori e suddivisione nei capitoli previsti dalla Circolare C/175, estratti dal 

C.M.E. dei lavori; 

 Coefficiente che tiene conto delle condizioni climatiche determinate di tipo A2 

(normale) pari a 1,54; 

 Determinazione dei giorni utili annui posti pari a 237 gg/anno per l’anno 2021 

(probabile cantierizzazione dei lavori) avendo considerato n. 52 settimane, n. 11 giorni 

festivi infrasettimanali, un andamento sfavorevole annuo pari a n. 13 giorni. 
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Sulla base dei dati di cui sopra, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

 

NGL 
Numero giorni lavorativi 

(uomini*giorno) 179,76 

NGC 1 
Numero dei Giorni Lavorativi 

Continuativi Metodo Ordinario 276,85 

NGC 2 

Numero dei Giorni Lavorativi 

Continuativi Metodo Condizio-

ni Climatiche 
305,59 

Produzione Mensile Ottimale (€) 183.842,91 

  

Palermo lì, Il Progettista 

 (ing. Raul Gavazzi) _______________  

 



euro

€/ora

1° Comune 1° Liv 29,26

2° Qualificato 32,56

3° Specializzato 34,99

4° Specializzato 0

Verifica 0,00

NGL
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* Rilevazione ANCE Sicilia per la Prov.cia 

di Trapani del maggio-giugno 2017 (al 

lordo di 15%+10%)

179,76

17,64

3°

4°

5°

1°

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

NGC 1

183.842,91

Costo Orario
*

Manodopera

Livello

NGC 2
Numero dei Giorni Lavorativi

Continuativi Metodo

Condizioni Climatiche

305,59

Manodopera

Importo complessivo delle 

categorie di lavori inserite
1.697.979,25

#DIV/0!2°

183.842,91

Numero giorni lavorativi

(uomini*giorno)

Numero dei Giorni Lavorativi

Continuativi Metodo

Ordinario

276,84

1.697.979,25Importo  Complessivo dei lavori

PRODUZIONE MENSILE 

OTTIMALE  

TEMPO DI DURATA DEL 
CANTIERE IN MESI 
COMPLESSIVAMENTE 
DETERMINATO PER LE SUB 
CATEGORIE CONSIDERATE 


